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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

A Képviselő-testület 2018. január 31-i ülésére 
 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése és a Simándy József 
Általános Iskola épületének energetikai felújítása tárgyában kötött kivitelezési 
szerződések vállalkozói díjának módosítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. június 3. napján feltételes közbeszerzési eljárások 
eredményeként kivitelezési szerződést kötött a VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel 
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére, valamint a 
Simándy József Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére. A szerződések 
hatályba lépésének feltétele volt, hogy Támogatási Szerződéssel és hitelszerződéssel 
rendelkezzünk. A hitelszerződés megkötésére 2017. szeptember 7. napján került sor, a 
kivitelezési szerződések is e napon léptek hatályba. A Vállalkozó VÉPTECH Kft. kérésére a 
kivitelezési szerződésekben meghatározott 2017. szeptember 15. napi teljesítési határidő az 
iskola vonatkozásában 2018. április 30. napjára, a Hivatal vonatkozásában pedig 2018. július 
30. napjára módosításra került. 
 
Vállalkozó 2018. január 22. napján kezdeményezte az Iskola korszerűsítése tekintetében a 
vállalkozói díj 9 146 840,-Ft +áfa összeggel történő, míg a Hivatal korszerűsítése tekintetében 
a vállalkozói díj 5 815 533,-Ft +áfa összeggel történő megemelését (1. számú melléklet). A 
vállalkozói díjak emelkedésének indokaként Vállalkozó a szerződéskötés időpontja óta eltelt 
időszakban végbement béremelkedésre, a hőszigetelési anyagok árának 25 %-os 
emelkedésére és a nyílászáró alapanyagok árának 15 %-os emelkedésére, továbbá a 2018. 
évben előzetesen bejelentett további anyagár változásokra, béremelésekre hivatkozott. 
 
Vállalkozó fentieket módosított árazott költségvetéssel támasztotta alá. 
 
A szerződések vállalkozói díjat érintő módosítása tárgyában a Hajdu Ügyvédi Iroda, mint 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó véleményét kértük. Az Iroda tájékoztatása szerint, 
tekintettel arra, hogy a szerződés módosítások értéke nem éri el egyik esetben sem az eredeti 
szerződéses érték 15%-át, a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződések 
módosíthatók.  
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Vállalkozó díjemelésre vonatkozó igényei az általa felhozott indokok alapján meglapozottak, 
ezért javasolom a kivitelezési szerződések vállalkozói díj megemelése tekintetében történő 
módosítását (2-3. számú mellékletek). 
 
Figyelemmel arra, hogy a projekt finanszírozása részben a KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 
azonosítószámú, „A Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal 
épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában 2017. március 28. 
napján megkötött Támogatási szerződés alapján történik, a vállalkozói díjak összegének 
megemelése miatt szükséges a Támogatási szerződés módosítása is. A módosításnak ki kell 
terjednie a projekt összköltségének 14 962 373,-Ft +áfa, azaz bruttó 19 002 214,-Ft összeggel 
történő emelésére, továbbá arra, hogy a vállalkozói díjak emelése következtében a projekt el 
nem számolható költsége emelkedik meg 14 962 373,-Ft +áfa, azaz bruttó 19 002 214,-Ft 
összeggel.  
 
Figyelemmel arra, hogy a vállalkozói díjak emelésére nem támogatásból kerül sor, a 
vállalkozói díjak emeléséhez szükséges összeget Kistarcsa Város Önkormányzatának 2018. 
évi költségvetésében biztosítani kell. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. között létrejöv ő, a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítésére vonatkozó 2016. július 3-án kelt kivitelezési szerződés módosítására 
irányuló 3. számú Módosító szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy azt aláírja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
Kistarcsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére 
5 815 533, -Ft + áfa, azaz bruttó 7 385 727,-Ft összeget irányozzon elő. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

II.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. között létrejöv ő, a Simándy József Általános Iskola épületének energetikai 
felújítására vonatkozó 2016. július 3-án kelt kivitelezési szerződés módosítására irányuló 
3. számú Módosító szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt 
aláírja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
Kistarcsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
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rendeletben a Simándy József Általános Iskola épületének energetikai felújítására 
9 146 840, -Ft +áfa, azaz bruttó 11 616 487,- Ft összeget irányozzon elő. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

III. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 azonosítószámú, „A Simándy József Általános Iskola, 
valamint a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt 
vonatkozásában a 2017. március 28. napján megkötött Támogatási szerződést az 
alábbiak szerint kívánja módosítani: 
-  A projekt címe: Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal 

épületének energetikai felújítása 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., 2143 

Kistarcsa, Szabadság út 48.  
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 357/1., 1694/1, 1697 
- A pályázat azonosítószáma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 
- A projekt összes költsége: bruttó 218 579 214,-Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 189 900 438 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege:  

• 58 643 327 Ft elszámolható költség hitel felvételből és 9 676 562 Ft nem 
elszámolható költség hitelfelvételből (összesen: hitelfelvételből: 68 319 889,-Ft) 

• 19 002 214 Ft nem elszámolható költség saját forrásból 
- A KEHOP forrásból származó támogatás összege: 131 257 111 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy KEHOP-5.2.9-
16-2016-00005 azonosítószámú, „A Simándy József Általános Iskola, valamint a 
Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt 
építéséhez kapcsolódó, projekt keretében nem elszámolható költség növekményt, bruttó 
19 002 214 Ft összeget saját forrásból biztosítja, annak fedezetét a 2018. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást kezdeményezze 
az Irányító Hatóság felé, továbbá felhatalmazza, hogy jóváhagyást követően a 
Támogatási Szerződés módosítást aláírja. 
 
 
Határid ő: azonnal, a szerződés aláírására vonatkozóan a Támogatási szerződés módosítás 
Irányító Hatóság általi jóváhagyását követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 



4 
 

Kistarcsa, 2018. január 22. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


