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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 29-i ülésére 
 
 
Tárgy: A „Kistarcsai Tipeg ő Bölcsőde építése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés 
teljesítési határidejének módosítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. november 15. napján közbeszerzési eljárás 
eredményeként vállalkozási szerződést kötött a Boros Építőipari és Szolgáltató Kft-vel (cím: 
2300 Ráckeve, Becsei u. 5.) a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére. A szerződés 6. 1. pontja 
alapján a munka befejezésének teljesítési határideje 2018. szeptember 17. napja.  
 
Vállalkozó Boros Építőipari és Szolgáltató Kft 2018. augusztus 16.-án kelt megkeresésében 
(1. számú melléklet) kérte a vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő 2018. 
december 17. napjára történő módosítását. 
 
Vállalkozó a teljesítési határidő meghosszabbításának szükségességét időjárási viszonyokkal, 
a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházat ellátó szennyvízvezeték cseréje miatt és a közművek 
térképen meghatározott nyomvonalától eltérő elhelyezkedéséből adódóan a tartószerkezetek 
újra terveztetése miatt kiesett időszakkal indokolta. Előadta továbbá, hogy országos probléma, 
hogy az időben megrendelt és visszaigazolt anyagokat a gyártók a vállalt határidőre nem 
tudják biztosítani, mert a gyártósorok kapacitása nem bírja a megrendelések kielégítését. 
 
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház üzemeltetésében álló kommunális szennyvíz 
főgyűjtőjének (bekötővezeték) az építendő Kistarcsai Tipegő Bölcsőde területe alatt áthúzódó 
szakasza 2018. január 26-án eldugult. Az esemény előtt a csatorna rossz állapotáról, vagy 
annak dugulásáról az Önkormányzatnak tudomása nem volt. A Kórház koros (45 éves) 
szennyvízelvezető rendszere - mint utóbb kiderült - a kórház területén belül csak kb. havonta 
elvégzett woma gépi tisztítás mellett üzemeltethető biztonságosan, dugulásmentesen. A 
szennyvízcsatorna januári mosatását követően a szakasz kamerázása megtörtént, de a kamera 
két akna között megakadt, a csatornában feltorlódott víz volt tapasztalható. A csatornát át 
kellett építeni, nem lehetett kockáztatni a súlyponti kórház működését. Mivel az átépítendő 
vezeték egy része az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon, az építendő bölcsőde 
területe alatt fut, a kivitelezés egy részét az Önkormányzat megrendelte, a szennyvíz vezeték 
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átépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2018. március 29. napján lépett hatályba. A 
szennyvízvezeték átépítési munka 2018. április 16. napján, a sikeres műszaki átadás-átvételt 
követően fejeződött be. 
 
A tervek alapján a kórházat ellátó szennyvízvezeték cseréjének szükségessége nem volt előre 
látható, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építését Vállalkozó és az Önkormányzat hibáján 
kívülálló, előre nem látható, hirtelen fellépő probléma hátráltatta. A Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde építése csak ezen munkák befejezését követően indulhatott meg, ezért a 
kivitelezésben csúszás következett be. 
 
Figyelemmel a fentiekre a vállalkozási szerződés mellékelt Módosító szerződés (2. számú 
melléklet) szerinti, a teljesítési határidőt 2018. december 17. napjára meghosszabbító 
módosítása indokolt. Állásfoglalást kértünk a felelős akkreditált szaktanácsadóként megbízott 
Hajdu Ügyvédi Irodától is arra vonatkozóan, hogy a módosítás összhangban áll-e a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel, megfelel-e a törvény 
141.§-ában foglalt előírásoknak. A közbeszerzési tanácsadó megerősítette, hogy a jogszabályi 
előírások alapján mód van a módosítás megtételére. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a Boros Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(cím: 2300 Ráckeve, Becsei u. 5.) között létrejövő, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésére 
vonatkozó 2017. november 15-én kelt vállalkozási szerződés módosítására irányuló 
Módosító szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Módosító 
Szerződést aláírja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2018. augusztus 16. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 


