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Tárgy:   A „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális 
színvonalának javítása céljából” tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 207/2017. (X. 25.) sz. határozata 
alapján támogatási kérelmet nyújtott be a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú, 
„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” című pályázati felhívásra. 
A támogatási kérelem pozitív elbírálását követően, 2018.06.18. dátummal támogatási 
szerződés került aláírásra az alábbiak szerint: 
 
A pályázat azonosítója: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 
A projekt címe: Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális 
színvonalának fejlesztése céljából  
A támogatás összege: 125 000 397 Ft  
Önrész összege: 6 578 968 Ft 
Projekt összköltség: 131 579 365 Ft 
Projekt tervezett befejezése: 2018. december 14. 
 
A projekt jelenleg megvalósítási szakaszban van, az eddig elvégzett munkák során felújításra 
került a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda kazánháza, a 9-10. csoportszobához tartozó vizesblokk, 
valamint az emeleti lapostető teljes hő- és vízszigetelése.  Az óvoda udvara új játszóudvar 
résszel bővült, továbbá a füvesítés és kerítésépítés mellett a játszótéri eszközök telepítésének 
első üteme is lezajlott.  
 
A Támogatási szerződés szerint 2018. augusztus 31. dátumig részbeszámoló beküldése vált 
szükségessé a folyósított előleg 100%-a és az arányos saját forrás felhasználásáról, valamint a 
támogatott tevékenység megvalósításának előrehaladásáról, melyet a kivitelezési munkák 
70%-os készültségének elérésekor kiállított számla alapján terveztük elszámolni. Mivel a 
kivitelező és az alvállalkozó között egyeztetésre váró műszaki kérdések merültek fel, melyek 
a 70%-os készültség elérésének, a tervezetthez képest 14 napos csúszását eredményezték, a 
beszámoló határidőben történő beküldése nem volt lehetséges. 
Fentiekre hivatkozva Kistarcsa Város Önkormányzata kezdeményezte a Támogatási 
szerződés részbeszámoló beküldésére vonatkozó határidejének módosítását 2018. szeptember 
30. dátumra, melyet az Irányító Hatóság engedélyezett és ennek megfelelően a Támogatási 
szerződést módosította. 

 

 



Az előleg és az arányos saját forrás felhasználásáról szóló részbeszámoló 2018. szeptember 
28. dátummal a Magyar Államkincstár részére beküldésre került.  
A Támogatási szerződésben foglaltak szerint, a támogatás előlegen túl fennmaradó része 
(56 250 179 Ft) kizárólag a beküldött részbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül 
folyósításra.  
Mivel az előterjesztés megírásának időpontjáig az Irányító Hatóság részéről visszajelzés 
nem érkezett a beküldött részbeszámoló vonatkozásában, illetve a támogatás második 
részének utalására a részbeszámoló elfogadását követően 30 nap múlva kerülhet sor, 
kijelenthető, hogy a projekt befejezése a tervezett határidőig (2018. december 14.) nem 
teljesíthető. 
 
A projekt teljes befejezéséhez a támogatási kérelemben meghatározott eszközök beszerzése, a 
kötelezően megvalósítandó nyilvánossághoz kapcsolódó munkák elvégzése, valamint a 
projektmenedzsmenti feladatok befejezése szükséges, melyek költsége összesen 7 407 153 
millió Ft.  
 
Fentiek ismeretében javasolt a támogatott tevékenység tervezett befejezésének dátumát 
2019. március 15. dátumra módosítani, mely időpontig terveink szerint a támogatás 
második része megérkezik és a fennmaradó feladatok határidőben elvégezhetők. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 azonosítószámú, „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából” című 
projekt vonatkozásában a 2018. június 18. napján megkötött Támogatási szerződés 1.4. 
bb) pontjában meghatározott „A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett 
befejezése” dátumot 2019. március 15. dátumra kívánja módosítani. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást az Irányító 
Hatóságnál kezdeményezze, továbbá felhatalmazza, hogy a jóváhagyást követően a 
Támogatási Szerződés módosítását aláírja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2018. november 14. 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 


