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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata a Képviselő-testület 222/2017. (XI. 06.) sz. határozata 
alapján 2017. november 15. napján vállalkozási szerződést kötött a Boros Építőipari és 
Szolgáltató Kft-vel. 
Vállalkozó Boros Építőipari és Szolgáltató Kft. 2018. augusztus 16-án kelt megkeresésében 
kérte a vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő 2018. december 17. napjára 
történő módosítását. A vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2018. december 17. 
napjára történő módosítására Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2018. (VIII. 29.) sz. határozata alapján 2018. augusztus 30. napján került sor. 
 
2018. október 17. napján Vállalkozó és Megrendelő képviselői jegyzőkönyvben rögzítették, 
hogy az aznapi állapot alapján feltételezhető, hogy a munkák elvégzésére teljesítési 
határidőben nem kerül sor. A készültségi szintre, a még hátralévő munkálatok elvégzéséhez 
szükséges időre, továbbá arra való tekintettel, hogy Vállalkozónak a további munkálatok 
vonatkozásában semmilyen megrendelése, alvállalkozói szerződése nem volt, megállapítható 
volt, hogy Vállalkozó a vállalkozási szerződés módosított határidőben történő teljesítésére 
nem képes, ezért a Képviselő-testület a 205/2018. (X.24.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 
a Boros Építőipari Kft-vel kötött vállalkozási szerződését közös megegyezéssel megszünteti. 
 
A vállalkozási szerződés megszüntetésével kapcsolatos egyeztetések, valamint a 
megállapodás részleteinek és végleges szövegének kidolgozása az előterjesztés készítésének 
időpontjában folyamatban voltak. A szerződött műszaki ellenőr felméréseket végzett a 
kivitelezés előrehaladásának vonatkozásában, melynek eredményeképpen megállapította, 
hogy a kivitelezés jelenleg közel 25%-os készültségi szinten áll. 
 
A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése kapcsán az Irányító Hatóság 2018. 
november 7-én kelt, IKT-2018-302-I1-00019925 iktatószámú levelében tájékoztatta az 
Önkormányzatot a szerződés megszüntetésének tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a 
megszüntetést követően Támogatási Szerződés módosítási igény benyújtása szükséges, 
amelyben a projekt fizikai befejezési határidejének hosszabbítást kell kezdeményezni, 
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továbbá támogatási szempontból iránymutatást adott a szükséges dokumentumok beszerzése 
tekintetében.  
 
A dokumentumok elkészítése és beszerzése, valamint a szerződés lezárásának folyamata 
hosszadalmas feladat, ugyanakkor Kistarcsa Város Önkormányzatának kiemelt célja a Tipegő 
Bölcsőde mielőbbi megépítése. Fontos, hogy a kivitelezés minél kevesebb idő- és 
pénzveszteséggel folytatódhasson és az intézmény a lehető leghamarabb átadásra kerülhessen. 
Ezért ennek érdekében a vállalkozási szerződés megszüntetését követően célszerű azonnal új 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárást megindíthassuk, 
szükséges a Támogatási szerződésben foglalt projekt fizikai befejezés tervezett dátumának 
módosítását kezdeményezni Irányító Hatóságnál. 
A Pályázati Felhívás értelmében a projektet a Támogatási szerződés megkötését (2017. 
augusztus 17.) követő 24 hónapon belül szükséges befejezni, de az Irányító Hatóság 
tájékoztatása szerint megfelelő indokoltság esetén van lehetőség a határidő későbbi időpontra 
történő hosszabbítására.  
 
Előreláthatólag 2019. augusztus 17. dátumig a kivitelezés befejezése és a 
használatbavételi engedély beszerzése idő hiányában nem megvalósítható, ezért egyedi 
elbírálás kérése alapján szükséges a szerződés határidejének meghosszabbítása. 
Terveink szerint a kivitelezés legkésőbb 2020. április 30. dátummal lezárul és ezt 
követően a Használatbavételi engedély megszerzése további 60 napot vesz igénybe, ezért 
javaslom a projekt fizikai befejezésének dátumát 2020. június 30. napjára módosítani, 
mely időpontra a tervezett projekt biztonsággal lezárható. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00061 azonosítószámú, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése című projekt 
vonatkozásában a 2017. augusztus 17. napján kötött Támogatási szerződésben 
meghatározott fizikai befejezés dátumát 2020. június 30. dátumra kívánja módosítja.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
módosítási igényt az Irányító Hatóságnál kezdeményezze, továbbá felhatalmazza, hogy a 
Támogatási szerződés módosítását aláírja. 
 
 
Határid ő: azonnal, a vállalkozási szerződés megszüntetését követő 8 napon belül 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2018. november 16. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 


