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A Képviselő-testület 2018. december 12-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban kötött vállalkozási 
szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodás tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 205/2018. (X. 24.) sz. határozatával 
akként döntött, hogy a Boros Építőipari és Szolgáltató Kft-vel (2300 Ráckeve, Becsei u. 5., 
képviseli: ifj. Boros László) a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése tárgyában 2017. november 
15. napján kötött – legutóbb 2018. augusztus 30. napján módosult – vállalkozási szerződést 
közös megegyezéssel kívánja megszüntetni. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében Vállalkozóval 
tárgyalásokat folytasson, a tárgyalások eredményeként a közös megegyezést tartalmazó 
megállapodás részleteit, annak végleges szövegét megállapítsa.  
 
A felhatalmazásnak megfelelően az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztető tárgyalást 
tartottunk Vállalkozóval. Felek a 2018. november 7. napján tartott egyeztetés keretében a 
mellékelt emlékeztetőben foglaltak szerint (1. számú melléklet) ismertették igényeiket. 
Vállalkozó a teljes, általa elvégzett és szükséges munka kifizetését igényelte az általa 
elkészített kimutatás alapján. Megrendelő a műszaki ellenőr által elkészített és Vállalkozó 
részére korábban eljuttatott kimutatás alapján kívánta az elvégzett munkák értékét elszámolni. 
A Felek álláspontja mindezek alapján kb. 8 millió forint összegben különbözött egymástól. 
Mindemellett Megrendelő kifejtette, hogy az elszámolás keretében érvényesíteni kívánja a 
szerződés teljesítésének meghiúsulásából eredő igényeit, melyek elsősorban (de nem 
kizárólagosan) az új vállalkozó kiválasztása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás 
költségeiből, az áremelkedésből adódó többletköltségek felmerüléséből tevődnek össze – 
emiatt Megrendelő a szerződés alapján őt megillető kötbér összegének megfelelő összeg 
visszatartását tekintette az egyeztetési tárgyalások esetén kiindulási alapnak. 
 
Vállalkozó jogi képviselője részére a 2018. november 13. napján kelt 12136-7/2018. számú 
levelemben (2. számú melléklet) tájékoztatást adtam az Irányító Hatóság előzetes 
véleményében foglaltakról, továbbá arról, hogy a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésének feltétele, hogy az Irányító Hatóság által előírtak teljesüljenek.  
 
Az Irányító Hatóság iránymutatását (3. számú melléklet) figyelembe véve a műszaki ellenőr 
felmérte a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde jelenleg elkészült állapotát, továbbá felmérési terv 
elkészítésével bíztuk meg a Grafitto Stúdió Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Viharhegyi út 
23.). 
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A műszaki ellenőr a munkák készültségi szintje alapján nettó 71 634 483 Ft összegben 
állapította meg a ténylegesen elvégzett munka értékét a Vállalkozó ajánlatában tett adatok és a 
vállalkozási szerződésben rögzített elszámolási szabályok alapján. Ez a szerződéses összeghez 
viszonyítva 23,9 %-os készültségi foknak felel meg. Vállalkozó további nettó 8 314 031 Ft 
összegben határozta meg az álláspontja szerint a műszaki ellenőr által fel nem mért, de 
ténylegesen elvégzett munkák értékét (4. számú melléklet). Megrendelő álláspontja szerint 
Vállalkozó ezen követelésének nincs alapja, mivel a vállalkozási szerződés nem teszi lehetővé 
semmilyen pótmunka, többletmunka elszámolását, a vállalkozói díj fix, egy összegben 
rögzített átalány díj.  
 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése keretében az elvégzett munkára vonatkozó műszaki 
átadás-átvételi eljárás 2018. november 15. napjával megkezdődött, 2018. november 29. 
napján befejeződött, az átadás-átvételi dokumentáció átadásra került, a felelős műszaki vezető 
nyilatkozatát kiadta.  
 
Felek a vállalkozási szerződés megszüntetése tárgyában a tárgyalásokat tovább folytatták, a 
2018. december 6. napi egyeztetésen jegyzőkönyvben (5. számú melléklet) rögzítésre került 
Vállalkozó végelegesnek tekinthető álláspontja, mely szerint Vállalkozó elfogadja 
Megrendelő műszaki ellenőre által készített felmérés alapján az elvégzett szerződés szerinti 
munkák értékét nettó 71 634 483 Ft összegben. A korábban Vállalkozó részére fizetett előleg 
(nettó 14 988 607 Ft) és a szerződés szerinti jótállási biztosíték (2 %, azaz 1 432 690 Ft) 
összegére figyelemmel jelenleg további nettó 55 213 186 Ft kifizetésére tart igényt. Tehát 
eláll attól a nettó 8 314 031 Ft követeléstől, melyre a korábbiakban igényt tartott. Vállalkozó 
szóbeli tájékoztatása alapján az alvállalkozóit megillető nettó 30 062 752 Ft alvállalkozói díj 
mintegy 80 %-ban kifizetésre került. 
 
Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy ahhoz hogy a továbbépítéshez szükséges közbeszerzési 
eljárás típusát megállapítsuk, a becsült értéket pontosan meg kell határoznunk, ezért három, 
egymástól független cégtől indikatív árajánlatot kértünk be. Ismerve a mai piaci helyzetet a 
fennmaradó munkálatok költségvetése vélhetően 40%-al magasabb összegen tervezhető, ami 
közel 120 millió Ft plusz forrás bevonását igényelheti.  
 
Vállalkozó álláspontjának figyelembe vételével elkészítettük a Vállalkozási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást, melyben rögzítésre került, 
hogy Vállalkozó igényt tart nettó 55 213 186 Ft kifizetésére. (6. számú melléklet). 
 
Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy amennyiben a fentiek szerinti közös megegyezés 
megszületik, abban az esetben az Önkormányzat nem lesz jogosult sem kötbérigényt, sem az 
esetleges többletköltségekből, és egyéb körülményekből eredő kárigényt érvényesíteni a 
vállalkozóval szemben, amely igényérvényesítésről történő lemondás akár a projekt későbbi 
megvalósíthatóságát is veszélyeztetheti. Az Irányító Hatóság a 2018. november 7. napján kelt 
állásfoglalásában felhívta a figyelmet arra, hogy egy esetleges meghiúsulási kötbér igény 
érvényesítése a következő beszerzésénél az árkülönbség fedezetéül tudna szolgálni, és az arról 
való lemondás tekintetében az Állami Számvevőszék jogosult lehet vizsgálatot lefolytatni, 
mivel az Állami Számvevőszék végzi a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal 
való felelős gazdálkodás ellenőrzését.  
 
Abban az esetben, ha a testület nem fogadja el vállalkozó követelését és a szerződés 
megszüntetése tárgyában közös megegyezés a közel jövőben nem születik, a szerződésben 
vállalt teljesítési határidő 2018. december 17. napjával lejár. Amennyiben Vállalkozó a 
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teljesítési határidőt meghaladóan 10 nap késedelembe esik, lehetőség van a vállalkozási 
szerződés súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondására. A vállalkozási 
szerződés felmondása esetén az Önkormányzat a vállalkozási szerződés 11. pontja szerinti a 
nettó ellenszolgáltatás 20 %-át jelentő, 59 954 431 Ft összegű kötbérre tarthat igényt, melyet a 
vállalkozó által elvégzett munka 71 634 483 Ft összegű kifizetendő értékéből a lehetséges 
mértékig visszatarthat. Ebben az esetben vállalkozó részére további kifizetés nem történik, 
figyelemmel a felvett előleg összegére és az érvényesíthető kötbér mértékére Vállalkozótól 
további 3 308 555 Ft összegű kötbér követelhető. A szerződés felmondása esetén az 
Önkormányzat kárigényéről nem mond le, a felmerülő, kötbér összegét meghaladó károk 
tekintetében azok tényleges felmerülését követően mérlegelheti, hogy azokért vállalkozó 
mennyiben felelős, vele szemben kártérítési igénnyel lép-e fel. 
 
Kérem az alábbi alternatív határozati javaslatok alapján a Képviselő-testület döntését. 

 
Határozati javaslat (1. alternatíva) 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Boros Építőipari és Szolgáltató Kft (2300 Ráckeve, Becsei u. 5., képviseli: ifj. Boros 
László) nettó 55 213 186 Ft összegű követelését és a Kft-vel  a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése tárgyában 2017. november 15. napján kötött – legutóbb 2018. augusztus 30. 
napján módosult – vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszünteti.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében az 
előterjesztéshez mellékelt megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: azonnal,  
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

 
Határozati javaslat (2. alternatíva) 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Boros Építőipari és 
Szolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, Becsei u. 5., képviseli: ifj. Boros László) nettó 55 213 186 
Ft összegű ajánlatát nem fogadja el és a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése tárgyában 
2017. november 15. napján kötött – legutóbb 2018. augusztus 30. napján módosult – 
vállalkozási szerződés megszüntetése tárgyában a Kft-vel az előterjesztéshez mellékelt 
megállapodást nem fogadja el.  
 
Határid ő: azonnal,  
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2018. december 10. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 


